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Altanudgift jf. tilbud 1.662.800  

Øvrige udgifter (vinduer, døre, murer, maler mv.) 2.067.783  

Ekstraarbejder 10,0% 373.058  

Byggeplads, el, vand mm. 861.781  

Håndværkerudgifter, i alt 4.965.422  

Teknisk rådgivning 424.951  

Revisionshonorar 8.625  

Byggelånsrenter 29.000  

Byggesagshonorar 144.000  

Finansielle omkostninger 105.000  

Kommunikation 9.931  

Forsikring 37.000  

Bidrag til byggeskadefonden 1,0% 57.817  

Anlægsudgifter i alt 5.781.746  

Tidligere henlagte midler ** 221.751  

Netto anlægsudgift der realkreditfinansieres 5.559.995  

 

Realkreditfinansiering

Løbetid Driftsudgift

30 år 355.505                   

Boligafgiftsforhøjelse 355.505                   

Boligafgiftsforhøjelse pr. altan - se selvstændig opgørelse

Boligforeningen AAB, afdeling 9

Anlægsbudget vedrørende altaner

** Fra vinduesudskiftning - pris på vindue 10 lejemål

Udarbejdet den 30.06.2023

Beløb

5.559.995  

Effektiv rente

4,85%

Finansiering og driftsbudget
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Anlægsbudget forudsætninger

Anlægsbudgettet er bygget op så det først viser alle omkostningerne ved 

byggeprojektet, derefter hvordan det finansieres, og endelig om det forventes at 

medføre en konsekvens (stigning) for huslejen.

Håndværks-/entrepriseudgifter –  Dækker over alle omkostninger til entreprenører, 

håndværkere, materialer, byggeplads. Oftest er omkostninger estimeret på 

baggrund af tidligere erfaringer, konkrete tilbud eller budget fra de rådgivere, der 

er tilknyttet byggesagen.

Uforudsete omkostninger – Det kan være vanskeligt at estimere, hvad det samlede 

byggeri vil koste. Specielt på et tidligt stadie af byggeriet, samt i 

renoveringsopgaver, hvor man ikke med sikkerhed ved, hvilken stand bygningen er i. 

Vi afsætter altid et beløb til uforudsete omkostninger ud fra nøje vurderinger af 

risiko ved projektet, vores erfaring med ejendommen og lignende byggesager.

Teknisk rådgivning – Er omkostninger til arkitekter, ingeniører og andre rådgivere, 

som vi bruger til projektering, vurderinger og teknisk bistand undervejs i 

byggeprocessen.

Som en hjælp til at forstå et anlægsbudget i Boligforeningen AAB har vi her samlet 

information om, hvad de mest anvendte poster betyder.
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Huslejekonsekvens - Vi har beregnet, hvad vi forventer huslejen vil stige med i 

procent på baggrund af de beregnede omkostninger. Derudover har vi beregnet 

nogle eksempler på, hvad det betyder for din husleje.

Byggeskadefonden – Der findes en obligatorisk og en frivillig ordning i 

byggeskadefonden i forbindelse med renoveringssager. Ordningen er som 

hovedregel obligatorisk når byggesagen har fået tilført træningsretsmidler fra 

Landsbyggefonden. Du kan læse mere på bsf.dk eller spørge den projektleder fra 

AAB, der er på jeres byggesag.

Finansiering - Byggeriet kan enten finansieres via tidligere opsparing i form af drifts- 

og vedligeholdelsesmidler (dv-plan), hvor der har været afsat et beløb til at dække 

omkostningerne med at udføre arbejdet. Eller i form af lån fra realkreditinstitut eller 

lån af egne midler. Ved helhedsplaner og minihelhedsplaner mv. kan der derudover 

gøres brug af trækningsretsmidler og dispositionsfond, hvis det bliver godkendt i 

bl.a. OB og for trækningsretsmidler ligeledes i Landsbyggefonden.
Vi søger altid at finde den mest fordelagtige finansieringsmulighed for 

anlægsbudgettet, således huslejen om nødigt stiger mindst muligt.

Forsikringer – Dækker forsikringer specifikt til byggesagen, enten til en 

projektansvarsforsikring, der dækker mod fejl ved projekteringen eller en 

entrepriseforsikring, der dækker fejl ved udførelsen af byggeriet, alt efter hvad der 

giver mening i den pågældende sag. 

Byggesagshonorar – Er det bidrag, som afdelingen betaler til AAB’s administration, 

for at varetage bygherrefunktionen undervejs i byggeriet. Principperne for 

fastsættelse af dette byggesagshonorar er godkendt af Organisationsbestyrelsen 

(OB), og kan findes i den forretningsføreraftale, som udarbejdes i forbindelse med 

opstarten af en byggesag.

Revision – Byggeprojekter, der har finansiering igennem realkredit, skal revideres af 

en revisor. AAB har PwC som revisor, og det er de satser, som er forhandlet med 

dem, som anvendes i budgettet. Satserne afhænger af det samlede budget på 

byggesagen.
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