

TIDSPLAN FOR VINDUESUDSKIFTNING AAB afd. 9 - Gårdside

UGE NR.	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
Gård rk. (264-265) - (155-159)	■	■	■	■																												
Gård rk. 160-166		■	■	■	■																											
Gård rk. 167-170			■	■	■	■																										
Gård rk. 171-176				■	■	■	■	■																								
Gård rk. 177-183				■	■	■	■	■	■																							
Gård rk. 184-186					■	■	■	■	■																							
Gård rk. 187-190						■	■	■	■	■																						
Gård rk. 191-193							■	■	■	■	■																					
Gård rk. 194-200										■	■	■	■																			
Gård rk. 201-206											■	■	■																			
Gård rk. 207-213												■	■	■																		
Gård rk. 214-217													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Gård rk. 218-224													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Gård rk. 225-230															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Gård rk. 231-236																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Gård rk. 237-242																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Gård rk. 243-247																		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Gård rk. 248-253																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Gård rk. 254-258																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Gård rk. 259-263																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Bagdøre og kældervinduer																																
Murerarbejder gård facader																																
Fugearbejder bundfuger																																
Murerarbejder stueplan																																

Dato. 18/06.2021 Rev. 3
 Udført af Rasmus Ingemann

Sommerferie Uge 29-30-31