

pos		Tidsplan																						
mdr.	opstarts dato	bemandningbemærkninger	jan			feb.					marts					April				Maj				
uger.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
byggeplads inkl. opsætning af 2 stk. platforme						■																		
Platform 1.																								
Vesterfælledvej 69, 2 tv.						■	■	■	■	■	■													
flytning af platform						■	■	■	■	■	■													
Vesterfælledvej 71, 1 samt 2 sal tv.								■	■	■	■	■	■	■	■	■								
flytning af platform								■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Alsgade 24, 3 tv.										■	■	■	■	■	■	■								
flytning af platform										■	■	■	■	■	■	■								
Ejderstedsgade 32 1 th samt Ejderstedsgade 30 1 og 3 tv.												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
flytning af platform												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ejderstedsgade 28, 2 samt 3 tv.																■	■	■	■	■	■	■	■	■
flytning af platform																■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ejderstedsgade 22, 3 tv.																				■	■	■	■	■
flytning af platform																				■	■	■	■	■
Platform 2																								
Vesterfælledvej 67, 3 th						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
flytning af platform						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Vesterfælledvej 63, 3 tv								■	■	■	■	■	■	■	■	■								
flytning af platform								■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Ny Carlsbregvej 37, 1, 2 samt 3 th.										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
flytning af platform										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ny Carlsbregvej 37, 2 tv													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
flytning af platform													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ejderstedsgade 20 3 th.																■	■	■	■	■	■	■	■	■
flytning af platform																■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ejderstedsgade 20, 1 samt 3 tv.																	■	■	■	■	■	■	■	■
flytning af platform																	■	■	■	■	■	■	■	■
Ejderstedsgade 22, 2 th.																					■	■	■	■
flytning af platform																					■	■	■	■
afregning af byggeplads																						■	■	■