Projekt: Urban Altan Vesterfalledvej

pos
mdr. jan frb. marts April Juni
uger. 3 10 11 12 13 16 17 25 26

byggeplalds inkl. opsatning af 2 stk. platforme

Platform 1.

Vesterfeelledvej 69, 2 tv.

flytning af platform

Vesterfeelledvej 71, 1 samt 2 sal tv.

flytning af platform

Alsgade 24, 3 tv.

flytning af platform

Ejderstedsgade 32 1 th samt Ejderstedsgade 30 1 og 3 tv.

flytning af platform

Ejderstedsgade 28, 2 samt 3 tv.

flytning af platform

Ejderstedsgade 22, 3 tv.

Platform 2

Vesterfeelledvej 67, 3 th

flytning af platform

Vesterfeelledvej 63, 3 tv

flytning af platform

Ny Carlsbregvej 37, 1, 2 samt 3 th.

flytning af platform

Ny Carlsbregvej 37, 2 tv

flytning af platform

Ejderstedsgade 20 3 th.

flytning af platform

Ejderstedsgade 20, 1 samt 3 tv.

flytning af platform

Ejderstedsgade 22, 2 th.

afregning af byggeplads




